

متابعة تنفيذ توصيات اجتماع
وزراء النقل والاتصالات بدول الكوميسا
خلال الفترة من ١١-١٥ ديسمبر ٢٠٠٥
بمدينة شرم الشيخ

١- موافاة الكوميسا بأسماء اللجنة المشكلة لوضع كراسة الشروط Tor

٢٠٠٥/١٠/١-٢٠٠٥/٩/٢٥

٢- إعداد مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الشركة وارسالها إلى المجلس القانونى للكوميسا لمراجعتها وتقديم المسودة للمجلس:-

٢٠٠٥/١١/٢-٢٠٠٥/١٢/٣٠

٣- تشكيل فريق عمل إنشاء خط خدمات بحرية لدول الكوميسا:-

٢٠٠٥/١١/٢-٢٠٠٥/١٢/٣٠

٤- نشر Tor عالميا:

٢٠٠٦/٠١/٠١-٢٠٠٦/٠٢/١٥

٥- إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء الشركة لاعتمادها فى المجلس التنفيذى للكوميسا:-

٢٠٠٦/٠٢/١٥-٢٠٠٦/٠٦/١٥

٦- تشكيل فريق عمل لوضع الشكل القانونى (عقد تأسيس) الشركة:

قبل شهر يونيو ٢٠٠٦

جدول المتابعة

م	البيان	المتابعة
١	موافاة الكوميسا بأسماء اللجنة المشكلة لوضع كراسة الشروط Tor	تم مخاطبة سكرتارية الكوميسا متضمن تشكيل تمثيل مصر فى هذه العملية
٢	إعداد مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الشركة وارسالها إلى المجلس القانونى للكوميسا لمراجعتها وتقديم المسودة للمجلس	تم تسليم مشروع المذكرة المقترح من قطاع النقل البحرى إلى سكرتارية الكوميسا خلال اجتماعات شرم الشيخ وتم مخاطبة الكوميسا لموافقنا بالرأى فيها.
٣	تشكيل فريق عمل إنشاء خط خدمات بحرية لدول الكوميسا	تم مخاطبة سكرتارية الكوميسا للتنسيق مع ممثلى دول (كينيا / السودان / أثيوبيا)
٤	إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء الشركة لاعتمادها فى المجلس التنفيذى للكوميسا	سيتم المتابعة مع الكوميسا بعد نشر Tor عالميا
٥	تشكيل فريق عمل لوضع الشكل القانونى (عقد تأسيس) الشركة	سيقوم قطاع النقل بمتابعة الخطوات التنفيذية مع السكرتارية

